

**inforum**  
enterprising connections 2008



## **Infor ERP AS und ICEE Release-Wechsel auf AS 3.0**

Heinz Schatto  
Sen. Director Development & PSO



## Themenübersicht

- Status der AS-Releases
- Vorgehensweise bei einer Umstellung
- Ziele und Ergebnisse

## Welche Releases sind im Einsatz?

- Aktuelle Entwicklungs-Release AS 3.1 I0
- Aktueller Auslieferungsstand AS 3.0 B0
- Nächster Auslieferungsstand AS 3.0 C0  
Verfügbar am 01.03.09
  
- Kunden-Releases
  - AS 2.2 B2-D2
  - AS 2.1 A1-D1
  - AS 2.0
  - AS 1.2 B2, B5 (Collection)

## Welche Migrationsschritte sind möglich

- Von AS 1.2 nach AS 2.2 nach AS 3.0
- Von AS 2.1 nach AS 2.2 nach AS 3.0
- Von AS 2.0 nach AS 2.1 nach AS 2.2 nach AS 3.0
- Von AS 2.2 nach AS 3.0

## Das Migrationsverfahren

- Umstellung der CASDEFINE auf aktuelle Version (zeitversetzt)
- Migrationen nach obigem Verfahren

## Das Projekt I

- Technische Analyse  
Feststellen der Modifikationen und des Anhebungsaufwandes  
  
Aufwand ca. 2 Tage
- Organisatorische Analyse  
Delta-Schulungen, prozess- und funktionsorientiert  
Bewertung des Einsatzes neuer ICEE-Technologien  
  
Aufwand ca 4-6 Tage je nach Komplexität des Anwendungsfalles
- Bewertung von Modifikationen in Vergleich zu den Möglichkeiten des Standards  
  
Aufwand: abhängig vom Umfang der Modifikationen

## Das Projekt II

- Technische Anhebung  
Anheben und ggf. Eliminieren der Modifikationen  
  
Aufwand je nach Umfang der Modifikationen
- Test und Qualitätssicherung  
  
Test von angehobenen Modifikationen und der Kern-  
Prozessabläufe
- Going Live und Nachbetreuung

## Packages, Optionen

- Umstiegsangebot nach Aufwand
- Package für Gesamtmigration auf AS 3.0 zum Festpreis für Wartungskunden
- Business-Edition Package  
Gesamtmigration auf AS 3.0 zum Festpreis  
inkl. Lizenz-Upgrade für Nicht-Wartungskunden